

주차시설 확충

《추진배경 혹은 목적》

- 고지대 주택 밀집지역에 주차장을 건설함으로써 주차난을 해소하고 사회기반시설을 확충

▣ 사업개요

가. 괴정동 공영주차장 건설

- 위 치 : 괴정동 1040-77번지 1442m²
- 사업기간 : 2012년
- 총사업비 : 14.2억원(시비 4.9, 구비 9.3)
- 사업내용 : 주차장 38면(지평식)

나. 감천2동 노외공영주차장 건설

- 위 치 : 옥천로 57-1(감천동 16-485번지) 일원 841m²
- 사업기간 : 2012년 ~ 2013년
- 총사업비 : 23.3억원(시비 9.98, 구비 13.32)
- 사업내용 : 주차장 52면(2층2단 철골조)

▣ 추진상황

가. 괴정동 공영주차장 건설

- '11. 12 : 구정조정심의위원회 의결 및 공유재산관리계획 반영
- '12. 7 : 부지(시유지) 매입 완료
- '12. 7 : 도시관리계획시설(주차장) 결정
- '12. 8 : 공사 착공
- '12. 12 : 공사 준공
- '13. 5 : 공용 개시

나. 감천2동 노외공영주차장 건설

- '12. 5 : 구정조정심의위원회 의결 및 공유재산관리계획 반영
- '12. 7 : 도시관리계획시설(주차장) 결정
- '13. 1 : 부지보상 및 실시설계 용역 완료
- '13. 5 : 보상 완료
- '13. 5 : 공사 착공
- '13. 7 : 공정율 20%

▣ 기대효과

- 괴정1동 사하도서관 주변 고지대 주택지역의 심각한 주차난 해결
- 감천2동 새마을금고 인근 노후주택 정리로 주거환경개선, 인근 주택가 심각한 주차난 해결 및 인근 감천문화마을 관광객 수요 대비 효과

□ 사업명 : 괴정1동 공영주차장 건설

《 위치도 》



《 현장 사진 》



□ 사업명 : 감천2동 노외공영주차장 건설

《 위치도 》



《 현장 사진 》

